

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLUKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648043
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: 88
- 1.4.2.) Miejscowość: Kluki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-415
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kluki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f25c3867-3f35-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421151
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/S 187-528676

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 RPLD.04.01.02-10-0004/21

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze Źródeł Odnawialnych na terenie Gminy Kluki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

Część I – Instalacje fotowoltaiczne: – 181 szt. – dla gospodarstw domowych;

Część II – Kotły na biomasę: – 16 szt. – dla gospodarstw domowych;
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
 5. Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Zwiększenie produkcji energii ze Źródeł Odnawialnych na terenie Gminy Kluki
- 3.9.) Główny kod CPV:** 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

- 4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-02-01
- 4.2.) Okres realizacji zamówienia:**
5 miesiące
- 4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**
- 4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Flexipower Group Sp. z o. o. Sp. k.
- 4.3.4.) Miejscowość:** Kudrowice
- 4.3.6.) Województwo:** łódzkie
- 4.3.7.) Kraj:** Polska
- 4.4.) Wartość umowy:** 3547059,00 PLN
- 4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/S 031-091470

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

- 5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak
- 5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-07-31
- 5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie
- 5.4.) Informacje o zmianach umowy**
- 5.4.1.) Liczba zmian:** 3
- 5.4.2.) Numer zmiany:** 1
- 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**
art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
- 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Mając na uwadze niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz zgodę jednostki finansującej projekt nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0004/21-01 pn. „Zwiększenie produkcji energii ze Źródeł Odnawialnych na terenie Gminy Kluki” reprezentowanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego na zmianę terminu realizacji projektu, a w tym Przedmiotu Umowy, dokonuje się wydłużenia terminu realizacji do 6 miesięcy (wydłużenie terminu o jeden miesiąc). Zmiana wynika z wydłużonych terminów dostaw elementów instalacji, spowodowanych pandemią i niestabilnością rynków produkcyjnych.

- 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Termin realizacji umowy wydłużono o 1 miesiąc, z 5 miesięcy na 6.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana umowy wynika z konieczności montażu kilku instalacji w innym miejscu niż zakładano (montaż instalacji na gruncie a nie na budynku), co powoduje wzrost kosztów montażu i wpływa na zwiększenie wynagrodzenia dla wykonawcy. Konieczność zmiany umowy, w tym przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie planowania czy postępowania. Zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zmienia się następująco: było - Część I: 3 547 059,00 zł brutto, w tym podatek VAT wg stawki 8%/23%, w kwocie 265 259,00 zł, wynagrodzenie netto: 3 281 800,00 zł jest - Część I: 3 566 664,66 zł brutto, w tym podatek VAT wg stawki 8%/23%, w kwocie 266 711,27 zł, wynagrodzenie netto: 3 299 953,39 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 3566664,66

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z rezygnacją beneficjentów z udziału w projekcie, zastępuje się ich nowymi, z listy rezerwowej. Zmiana zgodna z zapisami par. 66 ust. 6 umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulega załącznik do PFU, określający lokalizacje dla montażu instalacji.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3309864,78 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy