

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

RIR.271.12.2022

Odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu przetargowym na „Budowa rurociągu tłoczego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w dniu 25.10.2022r. wpłynęły do Urzędu Gminy w Klukach zapytania dotyczące zapisów w SWZ oraz załączników do SWZ o następującej treści.

1. W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 19 października 2022 r. Ogłoszenia dot. budowy rurociągu tłoczego dla odprowadzenia [...], Numer Postępowania: RIR.271.12.2022, proszę o udzielenie odpowiedzi w następującej kwestii:

Załączona do przedmiotowego postępowania dokumentacja obejmuje m.in. Wzór Umowy (Załącznik Nr 3 do SWZ). Zgodnie z paragrafem 10 ust. 3 lit. b jej treści, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Przekładając zatem powyższe, przy kwocie brutto zamówienia wynoszącej przykładowo 500 tys. zł, każdy dzień zwłoki to koszt Wykonawcy równy 5 tys. zł (10 dni - 50 tys. zł, 100 dni - 500 tys. zł). W ocenie Wykonawcy ww. stawka kar umownej jest bardzo wysoka, zwyczajowo wynosi ona ok. 0,1 %, ewentualnie 0,2% wartości brutto zamówienia. W kontekście wyznaczonego terminu realizacji, wynoszącego obecnie 120 dni (niezależnie od jego wydłużenia w stosunku do terminu wskazanego w poprzedniej edycji tegoż zadania o dodatkowe 30 dni, termin ten jest nadal krótki, zwłaszcza, że przedmiot obejmuje też pozyskanie pozwolenia na użytkowanie - procedura administracyjna trwająca ponad 30 dni), przy obecnych trudnościach z pozyskaniem materiałów (przykładowo: na zaprojektowaną przepompownię polimerobetonową czeka się obecnie od daty zamówienia ponad 7 tygodni), ww. regulacje rodzą dla Wykonawcy ogromne obawy i ryzyko w zakresie dochowania terminu realizacji oraz niebywale wysokich kar finansowych w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań w tej materii. Przy niedochowaniu terminu, suma kar umownych, może sięgnąć nawet 100% wartości brutto wskazanej w ofercie.

Stąd też, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający dopuści do zmiany treści ww. umowy w opisanym wyżej zakresie, ewentualnie, czy możliwe jest jeszcze przedłużenie terminu realizacji o kolejne 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert nie ulega zmianie.


WÓJT
mgr Renata Kaczmarska